Denominazione Ambito Territoriale : Ambito Sociale VEN_17 - Este

(modello da compilare esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità)

IMPORTO RICHIESTO **Euro : 715.000,00**

Indice

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

9. PIANO FINANZIARIO

10. CRONOPROGRAMMA

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT	Ambito Sociale VEN_17 - Este
Comuni aderenti	Comune di Este
Ente capofila	Comune di Este
Sede legale	P.zza Maggiore, 6 - 35042 - Este (PD)
Codice fiscale	00647320282
Partita IVA	00647320282
Posta elettronica	este.pd@legalmailpa.it
PEC	este.pd@legalmailpa.it
Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia	IT55A0100003245221300065843

Referente proposta di intervento	Francesco Babetto
Qualifica	Dirigente
Telefono	0429617500
Posta elettronica	rei@comune.este.pd.it
PEC	este.pd@legalmailpa.it

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni del'ATS o dell'associazione di ATS	
AGNA	✔
ANGUILLARA VENETA	✔
ARQUA' PETRARCA	✔
ARRE	✔
BAGNOLI DI SOPRA	✔
BAONE	✔
BARBONA	✔
BATTAGLIA TERME	✔
BORGO VENETO	✔
BOVOLENTA	✔
CANDIANA	✔
CARCERI	✔

CARTURA	✔
CASALE DI SCODOSIA	✔
CASTELBALDO	✔
CINTO EUGANEO	✔
CONSELVE	✔
DUE CARRARE	✔
ESTE	✔
GALZIGNANO TERME	✔
GRANZE	✔
LOZZO ATESTINO	✔
MASI	✔
MEGLIADINO SAN VITALE	✔
MERLARA	✔
MONSELICE	✔
MONTAGNANA	✔
OSPEDALETTO EUGANEO	✔

PERNUMIA	✔
PIACENZA D'ADIGE	✔
PONSO	✔
POZZONOVO	✔
SAN PIETRO VIMINARIO	✔
SANT'ELENA	✔
SANT'URBANO	✔
SOLESINO	✔
STANGHELLA	✔
TERRASSA PADOVANA	✔
TRIBANO	✔
URBANA	✔
VESCOVANA	✔
VIGHIZZOLO D'ESTE	✔
VILLA ESTENSE	✔
VO	✔

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

La struttura organizzativa di progetto prevede:
1. Comitato di gestione: ovvero un organismo di indirizzo delle linee strategico-politiche che assume le decisioni con modalità partecipativa
2. Struttura tecnico-amministrativa: unità che si occupa del coordinamento, gestione e monitoraggio delle azioni progettuali. Le figure professionali coinvolte sono:
a. Assistente sociale
b. Psicologa-psicoterapeuta
c. Educatore di comunità
d. Project manager
e. Responsabile Amministrativo

L'assistente sociale è referente per la valutazione dei bisogni socio-sanitari.

Il responsabile amministrativo ha la funzione di responsabile del procedimento nell'ambito degli aspetti infrastrutturali.

Risorsa 1
Ente: Comune di Este

Area: Amministrativa
Ruolo:Responsabile del progetto
Attività: Sovraintende all'attuazione del progetto
Ente: Comune di Este
Area: Amministrativa
Ruolo:Responsabile del monitoraggio e della rendicontazione
Attività: Gestisce i rapporti con il soggetto gestore e le rendicontazioni
Risorsa 3
Ente: Comune di Este
Area: Servizio Sociale professionale - AS
Ruolo: Responsabile professionale del progetto
Attività: Gestisce il rapporto con l'equipe multidisciplinare e favorisce il raccordo con/tra i servizi territoriali
Risorsa 4
Ente: Servizi Specialistici
Area: Servizio Sociale professionale - AS
Ruolo: Responsabile per la valutazione dei bisogni sociosanitari
Attività: Coordina, gestisce e monitora la progettazione personalizzata
Risorsa 5
Ente: Ente Terzo Settore
Area: Servizio Sociale – Psicologa/Psicoterapeuta
Ruolo: Componente dell'equipe
Attività: Coordina, gestisce e monitora la progettazione personalizzata

Risorsa 6
Ente: Ente Terzo Settore
Area: Servizio Sociale – Educatore di comunità
Ruolo: Componente dell'equipe
Attività: Coordina, gestisce e monitora la progettazione personalizzata
Risorsa 7
Ente: Comune di Este
Area: Lavori Pubbici - Ingegnere
Ruolo: Responsabile del progetto
Attività:Responsabile del procedimento nell'ambito degli aspetti infrastutturali

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

Descrizione del contesto del fabbisogno

Interventi:assegnazione di impegnative di cura domiciliare ICD, finalizzate al supporto della persona e della famiglia nel provvedere ai bisogni educativi ed assistenziali per il raggiungimento dei massimi livelli di autonomia possibile:sostegno economico al caregiver familiare di persone con disabilità;assegnazione di impegnative sociosanitarie per l'inserimento in servizi semiresidenziali, Centri Diurni e Residenziali come le Comunità Alloggio e le Residenze Sanitarie Assistenziali;attivazione di Progetti sperimentali di semiresidenzialità;attivazione di progetti per la promozione della Vita indipendente e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;attivazione degli interventi e servizi a favore di persone con disabilità grave - Legge 112/2016.I Centri Diurni si rivolgono a giovani e adulti con disabilità grave che abbiano assolto l'obbligo scolastico, di età compresa, indicativamente fra il 18 e i 64 anni.
Le Comunità Alloggio e le Residenze Sanitarie Assistenziali sono strutture residenziali rivolte rispettivamente a persone con gravi limitazioni dell'autonomia o con elevato bisogno assistenziale socio-sanitario, prive definitivamente del supporto familiare o con manifestazioni comportamentali non gestibili a domicilio.
Ambedue offrono interventi di sollievo volti a sostenere il ruolo assistenziale delle famiglie, assicurando l'accoglienza per situazione di emergenza (pronta accoglienza) o per bisogni pianificati dei caregiver (Accoglienza programmata).

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

Descrizione degli Obiettivi

AZIONE A: Definizione, attivazione e attuazione del progetto personalizzato
Obiettivo: Costituzione dell'equipe multidisciplinare al fine di perseguire gli obiettivi che si intendono raggiungere e i sostegni che si intendono fornire nel percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, tramite accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali
Azioni specifiche:
• Creazione equipe multidisciplinare a livello di ambito territoriale;
• Valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata;
• Definizione del progetto individualizzato;
• Attivazione dei sostegni.
• Procedura di orientamento alla residenzialità autonoma e l'occupabilità
• Uso strumenti di valutazione; Analisi dei dati e restituzione
AZIONE B: Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza
Obiettivo: Realizzare piccoli nuclei di co-housing con finalità di "sgancio" e in aggiunta come possibilità di residenzialità piena (7/7 - 24/24)
Azioni specifiche:
• verifica immobili individuati, eventuale ristrutturazione e adeguamento ai sistemi di domotica, arredo ergonomico e abbattimento delle barriere
• Accordo di co-progettazione per definire le modalità di co-gestione e impegno di tutti i soggetti coinvolti
• Adeguamento immobili alle necessità dei co-housers

• Consulenza legale ai nuclei familiari
• Accompagnamento e sostegno ai nuclei nella definizione dei percorsi
• Accompagnamento ai nuclei nell'individuazione e condivisione delle risorse dedicate all'assistenza quotidiana
• Supporto di studio, ricerca secondo approcci metodologici specifici per la formazione condivisa degli operatori/coach
• Supervisione periodica ai nuclei e al personale
• supporto e cabina di regia degli interventi a distanza
AZIONE C: Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e nel lavoro a distanza
Obiettivi: Avviare dei percorsi di formazione con la finalità di acquisire nuove competenze lavorative, anche orientate allo Smart Working; porre le basi per la realizzazione di filiere sociali che coinvolgano, in ottica di rete, le diverse realtà aderenti al progetto.
Azioni specifiche:
• Formazione, con attestato, rivolto a lavoratori con disabilità e operatori per acquisire conoscenza nell'ambito tecnologico/informatico
• Temi: Social media con utilizzo nella promozione di filiera; e-mail e service di posta (gmail); sistemi di video conference per attività da remoto; WhatsAppWeb
• Consulenza ai partner e ai partecipanti per la brand identity
• Acquisto di piattaforme (es. GSUITE), ausili e supporti informatici
• Applicazione delle competenze acquisite per la promozione della Rete
• Monitoraggio e bilancio di competenze per individuare tirocini formativi in collaborazione con aziende e il SIL

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	
X	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
X	A.2 - Valutazione multidimensionale
X	A.3 - Progettazione individualizzata
X	A.4 - Attivazione sostegni

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	
	B.1 - Reperimento alloggi
X	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
X	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni
X	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
X	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	
X	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
X	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

Descrizione Modalità di Attuazione

La modalità di attuazione del progetto segue il cambio di paradigma della Convenzione Onu/2006, richiamata dalle Linee Guida sulla Vita Indipendente/2018 del Ministero, ove si perseguono autonomia e autodeterminazione dei beneficiari, nell'ottica di possibilità di scegliere il proprio progetto di Vita e di configurazione di una Rete di servizi utili alla piena inclusione.

Con riferimento al Secondo Programma e alle caratteristiche dei progetti descritti nelle Linee Guida, le modalità di attuazione prevedono:
AZIONE A
• Creazione Team tecnico multidisciplinare di coordinamento multistakeholder; individuazione di Case Manager
• Procedura valutativa multidimensionale per individuare beneficiari considerando anche la de-istituzionalizzazione
• Partecipazione degli ETS alla costruzione del progetto personalizzato
• Uso strumenti di valutazione, analisi e restituzione

AZIONE B
• Accordo di co-progettazione per la co-gestione e impegno dei soggetti creando una Rete per l'avvio di "servizi per l'abitare", da linee guida, nella formulazione di piccoli nuclei di co-housing
• Coinvolgimento diretto delle persone beneficiarie nella definizione delle caratteristiche degli immobili e loro adeguamento
• Accompagnamento dei nuclei nell'individuare operatori/coach; formazione specifica e supervisione con ruolo svolto anche da Agenzie per la Vita indipendente
• Avvio di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all'esperienza di autonomia

• Integrazione degli interventi con le programmazione del Dopo di Noi di cui alla l.112/2016

AZIONE C

• Formazione tecnologica/informatica, con attestato, per beneficiari e operatori con un ruolo importante svolto anche da Agenzie per la vita indipendente
• Monitoraggio in collaborazione con aziende e SIL
• Azioni di welfare di comunità: rete che coinvolga mondo associativo e comunità di riferimento attraverso un partenariato con il territorio

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

AZIONE A: Definizione e attuazione del progetto individualizzato
• Aumento delle autonomie delle Persone adulte con disabilità
• Maggiore capacità di orientamento rispetto al progetto di vita
• Impatto culturale da "servizi per la disabilità" a "opportunità di apprendimento e formazione alle autonomie"
• Aumento delle competenze formative e di valutazione dei soggetti della Rete pubblico-privato anche attraverso la strutturazione di co progettazione
• Possibilità di replicabilità del progetto in altri contesti territoriali
• Aumento del numero di persone con disabilità (e famigliari) prese in carico
• inclusione sociale delle persone con disabilità
• Promozione di empowerment e welfare di comunità
• Uso di strumenti di Valutazione e autovalutazione delle competenze, attribuzioni d'importanza, livello di soddisfazione, potere decisionale (approcci Quality of life e Sviluppo autonomie)

AZIONE B: Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza
• Aumento delle competenze formative e di valutazione della Rete e sperimentazione della fattibilità di percorsi alternativi di residenzialità finalizzata a divenire una buona prassi replicabile
• Strutturazione di contenitori finalizzati alla co progettazione multistakeholder
• Rafforzamento del ruolo della Rete come formatore di riferimento nel territorio più ampio;
• Valutazione della formazione tramite strumenti: analisi SWOT, griglia degli indicatori dell'inclusione sociale, questionario e monitoraggio

annuale

AZIONE C: Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità e nel lavoro a distanza
• incremento di competenze digitali e acquisizione di skills trasversali spendibili sul lungo tempo in un ambito di occupabilità
• avvio di attività lavorative o di inclusione in modalità smart working durature nel tempo
• avvio di filiere lavorative che coinvolgano realtà diverse della Rete
• replicabilità dei pacchetti formativi con la possibilità di docenza per le persone con disabilità

Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l'isolamento sociale.	
1° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	10,00
2° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	10,00

9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo
NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza
L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile
L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile
L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

Note

I Budget investimento e gestione vengono rispettati

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) Attività: A.3 - Progettazione individualizzata
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: co-progettazione Quantità: 1 Importo Unitario: 18.750,00 Importo Totale: 18.750,00
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) Attività: A.2 - Valutazione multidimensionale
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: co-progettazione Quantità: 1 Importo Unitario: 18.750,00 Importo Totale: 18.750,00
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: co-progettazione Quantità: 1 Importo Unitario: 18.750,00 Importo Totale: 18.750,00
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) Attività: A.4 - Attivazione sostegni
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: co-progettazione

Quantità: 1
Importo Unitario: 18.750,00
Importo Totale: 18.750,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)
Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore
Tipo di costo: Costo di investimento
Unità di Misura: co-progettazione
Quantità: 1
Importo Unitario: 40.000,00
Importo Totale: 40.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)
Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti
Tipo di costo: Costo di investimento
Unità di Misura: ristrutturazione
Quantità: 2
Importo Unitario: 130.000,00
Importo Totale: 260.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) Attività: B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: co-progettazione Quantità: 1 Importo Unitario: 60.000,00 Importo Totale: 60.000,00
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) Attività: B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: co-progettazione Quantità: 1 Importo Unitario: 60.000,00 Importo Totale: 60.000,00
Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di investimento Unità di Misura: co-progettazione Quantità: 1 Importo Unitario: 60.000,00 Importo Totale: 60.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: co-progettazione Quantità: 1 Importo Unitario: 120.000,00 Importo Totale: 120.000,00
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni
Voce di costo: Appalti di servizi e forniture Tipo di costo: Costo di investimento Unità di Misura: ristrutturazione Quantità: 1 Importo Unitario: 40.000,00 Importo Totale: 40.000,00

Importi per Azione		
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Importo Attribuito: 115.000,00€	Importo Massimo: 115.000,60€ (16,08)%
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 420.000,00€	Importo Massimo: 419.998,15€ (58,74)%

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 180.000,00€	Importo Massimo: 180.001,25€ (25,17)%

Importi per Tipologia di Costo	
Tipologia di Costo: Costo di gestione	315.000,00€
Tipologia di Costo: Costo di investimento	400.000,00€
Importo Totale: 715.000,00€	di cui IVA: 54.100,00€

10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l'opzione preimpostata "x" nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività.

Per la riga "Target beneficiari", al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

	2022				2023				2024				2025				2026			
			TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2		
A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)																				
A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe			X	X																
A.2 - Valutazione multidimensionale							X				X				X			X		
A.3 - Progettazione individualizzata			X	X																
A.4 - Attivazione sostegni				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
B - Abitazione: adattamento																				

degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																			
B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative				X	X														
B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni					X	X													
B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																			
C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria						X													
C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Target Beneficiari(Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1		

Note

Mittente: MLPS_AdG in data: 08/08/2022 11:02:40

Il campo IVA non è valorizzato.

Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 10/08/2022.

Mittente: Delegato in data: 09/08/2022 12:55:15

09/08/2022.

Si comunica che si è provveduto a valorizzare il campo IVA in data odierna.

ALLEGATO 2_PIANO FINANZIARIO

REGIONE
ANAGRAFICA ATS
ENTE CAPOFILA
CUP

PIANO FINANZIARIO INIZIALE

Azione	SottoAzione	Voce di Costo L1	Tipo di costo	Costo Unitario	Unità di Misura	Quantita	Importo	Importo Iva	Totale	15%
Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Costituzione o rafforzamento equipe	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di gestione	18.750,00 €	co-progettazione	1	18.750,00 €	- €	18.750,00 €	
	Valutazione multidimensionale	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di gestione	18.750,00 €	co-progettazione	1	18.750,00 €	- €	18.750,00 €	
	Progettazione individualizzata	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di gestione	18.750,00 €	co-progettazione	1	18.750,00 €	- €	18.750,00 €	
	Attivazione sostegni	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di gestione	18.750,00 €	co-progettazione	1	18.750,00 €	- €	18.750,00 €	
	Costituzione o rafforzamento equipe	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di investimento	40.000,00 €	co-progettazione	1	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	
							- €		- €	
							- €		- €	
							- €		- €	
							- €		- €	
							- €		- €	
SUB TOTALE COSTO DI GESTIONE								**- €**	**75.000,00 €**	
SUB TOTALE COSTO DI INVESTIMENTO								**- €**	**40.000,00 €**	
SUB TOTALE DEFINIZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO								**- €**	**115.000,00 €**	**17.250,00 €**
Azione	**SottoAzione**	**Voce di Costo L1**	**Tipo di costo**	**Costo Unitario**	**Unità di Misura**	**Quantita**	**Importo**	**Importo Iva**	**Totale**	
Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Rivalutazione delle condizioni abitative	Appalti di servizi e forniture	Costo di investimento	130.000,00 €	appalto	2	260.000,00 €	€ 26.000,00	260.000,00 €	
	Attivazione sostegni domiciliari a distanza	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di gestione	60.000,00 €	co-progettazione	1	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	
	Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di gestione	60.000,00 €	co-progettazione	1	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	
	Adattamento e dotazione delle abitazioni	Appalti di servizi e forniture	Costo di investimento	40.000,00 €	appalto	1	40.000,00 €	€ 32.786,89	40.000,00 €	
SUB TOTALE COSTO DI GESTIONE								**- €**	**120.000,00 €**	
SUB TOTALE COSTO DI INVESTIMENTO								**58.786,89 €**	**300.000,00 €**	
SUB TOTALE ABITAZIONE								**58.786,89 €**	**420.000,00 €**	**63.000,00 €**
Azione	**SottoAzione**	**Voce di Costo L1**	**Tipo di costo**	**Costo Unitario**	**Unità di Misura**	**Quantita**	**Importo**	**Importo Iva**	**Totale**	
Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Fornitura della strumentazione necessaria	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di investimento	60.000,00 €	co-progettazione	1	60.000,00 €	€ -	60.000,00 €	
	Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di gestione	120.000,00 €	co-progettazione	1	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	
							- €		- €	
							- €		- €	
SUB TOTALE COSTO DI GESTIONE							**120.000,00 €**	**- €**	**120.000,00 €**	
SUB TOTALE COSTO DI INVESTIMENTO							**60.000,00 €**	**- €**	**60.000,00 €**	
SUB TOTALE LAVORO								**- €**	**180.000,00 €**	**27.000,00 €**
TOTALE									**715.000,00 €**	

PIANO FINANZIARIO MODIFICATO

Azione	SottoAzione	Voce di Costo L1	Tipo di costo	Riclassificazione in Regis	Costo Unitario	Unità di Misura	Quantita	Importo	Importo Iva	Totale	totale variazione	percentuale variazione sotto azioni/costo di gestione/costo di investimento	GIUSTIFICAZIONI per ogni giustificazione utilizzare al massimo 1.000 caratteri
Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Costituzione o rafforzamento equipe	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	Costo di gestione	Servizi esterni (compresi lavori)	- €	0	0	- €	- €	- €	- 18.750,00 €	-16,30%	funzione già garantita dall'articolazione organizzativa prevista dalla Regione Veneto - UVMD (Azienda Sanitaria e Comune)
	Valutazione multidimensionale	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	Costo di gestione	Servizi esterni (compresi lavori)	- €	0	0	- €	- €	- €	- 18.750,00 €	-16,30%	funzione già garantita dall'articolazione organizzativa prevista dalla Regione Veneto - UVMD (Azienda Sanitaria e Comune)
	Progettazione individualizzata	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	Costo di gestione	Servizi esterni (compresi lavori)	- €	0	0	- €	- €	- €	- 18.750,00 €	-16,30%	funzione già garantita dall'articolazione organizzativa prevista dalla Regione Veneto - UVMD (Azienda Sanitaria e Comune)
	Attivazione sostegni	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	Costo di gestione	Servizi esterni (compresi lavori)	98.000,00 €	co-progettazione	1	98.000,00 €	- €	98.000,00 €	79.250,00 €	68,91%	Aumento del portafoglio d'offerta per i beneficiari della linea di attività
	Costituzione o rafforzamento equipe	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	Costo di investimento	Servizi esterni (compresi lavori)	- €	0	0	- €	- €	- €	- 40.000,00 €	-34,78%	funzione già garantita dall'articolazione organizzativa prevista dalla Regione Veneto - UVMD (Azienda Sanitaria e Comune)
											- €	0,00%	
											- €	0,00%	
											- €	0,00%	
								- €		- €	- €	0,00%	
								- €		- €	- €	0,00%	
								- €		- €	- €	0,00%	
								- €		- €	- €	0,00%	
								- €		- €	- €	0,00%	
SUB TOTALE COSTO DI GESTIONE									**- €**	**98.000 €**	**23.000 €**	**20,00%**	
SUB TOTALE COSTO DI INVESTIMENTO									**- €**	**- €**	**- 40.000 €**	**-34,78%**	
SUB TOTALE DEFINIZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO								**98.000 €**	**- €**	**98.000,00 €**	**- 17.000,00 €**		
	SottoAzione	**Voce di Costo L1**	**Tipo di costo**	**Riclassificazione in Regis**	**Costo Unitario**	**Unità di Misura**	**Quantita**	**Importo**	**Importo Iva**	**Totale**	**totale variazione sotto azioni**	**percentuale variazione sotto azioni/costo di gestione/costo di investimento**	**GIUSTIFICAZIONI per ogni giustificazione utilizzare al massimo 1.000 caratteri**
Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Rivalutazione delle condizioni abitative	Appalti di servizi e forniture	Costo di investimento	Servizi esterni (compresi lavori)	181.818,18 €	appalto	2	363.636,36 €	€ 36.363,64	400.000,00 €	400.000,00 €	121,74%	Aumento dei costi relativi alla ristrutturazione degli alloggi
	Attivazione sostegni domiciliari a distanza	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di gestione	Servizi esterni (compresi lavori)	7.000,00 €	co-progettazione	1	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- 53.000,00 €	-46,09%	Valorizzazione della componente di compartecipazione degli ETS
	Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di gestione	Servizi esterni (compresi lavori)	7.000,00 €	co-progettazione	1	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- 53.000,00 €	-46,09%	Valorizzazione della componente di compartecipazione degli ETS
	Adattamento e dotazione delle abitazioni	Appalti di servizi e forniture	Costo di investimento	Servizi esterni (compresi lavori)	50.000,00 €	co-progettazione	1	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	10.000,00 €	8,70%	Ridefinizione dei costi realtivi all'arredo
											- €	0,00%	
											- €	0,00%	
											- €	0,00%	
											- €	0,00%	
SUB TOTALE COSTO DI GESTIONE									**- €**	**14.000 €**	**- 106.000 €**	**-25,24%**	
SUB TOTALE COSTO DI INVESTIMENTO									**- €**	**450.000 €**	**150.000 €**	**35,71%**	
SUB TOTALE ABITAZIONE								**- €**	**- €**	**464.000,00 €**	**44.000,00 €**		
	SottoAzione	**Voce di Costo L1**	**Tipo di costo**	**Riclassificazione in Regis**	**Costo Unitario**	**Unità di Misura**	**Quantita**	**Importo**	**Importo Iva**	**Totale**	**totale variazione sotto azioni**	**percentuale variazione sotto azioni/costo di gestione/costo di investimento**	**GIUSTIFICAZIONI per ogni giustificazione utilizzare al massimo 1.000 caratteri**
Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Fornitura della strumentazione necessaria	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di investimento	Servizi esterni (compresi lavori)	33.000,00 €	co-progettazione	1	33.000,00 €	€ -	33.000,00 €	- 27.000,00 €	-15,00%	Rimodulazione dotazione informatica in base alle rivalutate esigenze dei beneficiari del progetto
	Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con	Costo di gestione	Servizi esterni (compresi lavori)	120.000,00 €	co-progettazione	1	120.000,00 €	€ -	120.000,00 €	- €	0,00%	
											- €	0,00%	
											- €	0,00%	
											- €	0,00%	
								- €		- €	- €	0,00%	
								- €		- €	- €	0,00%	
SUB TOTALE COSTO DI GESTIONE									**- €**	**120.000 €**	**- €**	**0,00%**	
SUB TOTALE COSTO DI INVESTIMENTO									**- €**	**33.000 €**	**- 27.000 €**	**-15,00%**	
SUB TOTALE LAVORO								**- €**	**- €**	**153.000,00 €**	**- 27.000,00 €**		
TOTALE										**715.000,00 €**	**- 0,00 €**		

PIANO FINANZIARIO VARIAZIONE AZIONI				
AZIONE	**INIZIALE**	**FINALE**	**VARIAZIONE**	**% VARIAZIONE**
A -Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	115.000,00 €	98.000,00 €	- 17.000,00 €	-14,78%
B- Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	420.000,00 €	464.000,00 €	44.000,00 €	10,48%
C-Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	180.000,00 €	153.000,00 €	- 27.000,00 €	-15,00%
TOTALE	**715.000,00 €**	**715.000,00 €**	**- 0,00 €**	

Limite massimo variazione da/a Azione A	17.250,00 €	15,00%
Limite massimo variazione da/a Azione B	44.250,00 €	
Limite massimo variazione da/a Azione C	27.000,00 €	15,00%

PIANO FINANZIARIO
MODIFICATO COSTI DI GESTIONE/INVESTIMENTO

TIPO COSTO	INIZIALE	FINALE	VARIAZIONE	percentuale variazione costo di gestione/costo investimento
COSTO DI GESTIONE	75.000,00 €	98.000,00 €	23.000,00 €	20,00%
COSTO DI INVESTIMENTO	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	-34,78%
TOTALE COSTI DI GESTIONE E INVESTIMENTO AZIONE A	**115.000,00 €**	**98.000,00 €**	**- 17.000,00 €**	**-14,78%**
COSTO DI GESTIONE	120.000,00 €	14.000,00 €	- 106.000,00 €	-0,252380952380952
COSTO DI INVESTIMENTO	300.000,00 €	450.000,00 €	150.000,00 €	35,71%
TOTALE COSTI DI GESTIONE E INVESTIMENTO AZIONE B	**420.000,00 €**	**464.000,00 €**	**44.000,00 €**	**10,48%**
COSTO DI GESTIONE	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	0,00%
COSTO DI INVESTIMENTO	60.000,00 €	33.000,00 €	- 27.000,00 €	-15,00%
TOTALE COSTI DI GESTIONE E INVESTIMENTO AZIONE C	**180.000,00 €**	**153.000,00 €**	**- 27.000,00 €**	**-15,00%**
TOTALE	**715.000,00 €**	**715.000,00 €**	**- 0,00 €**	0,00%

***Note per la compilazione**

- Evidenziare le linee modificate

Matrice correlazione Voci di costo L1-Regis

Assunzioni di personale --> Costo del personale dipendente della PA

-Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto --> Altro

-Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti --> Servizi esterni (compresi lavori)

-Appalti di servizi e forniture --> Servizi esterni (compresi lavori)

-Pubblicazione bandi di gara --> Pubblicazioni

-Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi lavori) (A REGIME: verrà aggiunta una apposita voce per questa tipologia di spesa)

-Assunzione esperti esterni --> Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto

Se la variazione tra costo di gestione e costo di investimento avviene nella stessa sotto azione viene riportata nella tabella PIANO FINANZIARIO MODIFICATO COSTI DI GESTIONE/INVESTIMENTO

Se una sottoazione viene **azzerata** cioè **eliminata** oppure **portata a zero** perché viene azzerata la voce di costo o il tipo di costo la sotto azione completa di linee di costo e voce di costo dovrà essere riportata nel piano finanziario modificato inserendo come costo unitario 0. Si veda a titolo di esempio la riga 60

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

ALLEGATO 3_CRONOPROGRAMMA

REGIONE: VENETO
ANAGRAFICA ATS: ATS_VEN_17
ENTE CAPOFILA: COMUNE DI ESTE
CUP: F44I22000170006

CRONOPROGRAMMA ORIGINARIO

Azione	Sottoazione	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026				GIUSTIFICAZIONI per ogni giustificazione utilizzare all
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
A -Definizione e attivazione d	Costituzione o rafforzamento equipe			x	x																	
A -Definizione e attivazione d	Valutazione multidimensionale						x					x				x			x			
A -Definizione e attivazione d	Progettazione individualizzata			x	x																	
A -Definizione e attivazione d	Attivazione sostegni				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
B- Abitazione adattamento di	Reperimento alloggi																					
B- Abitazione adattamento di	Rivalutazione delle condizioni abitative				x	x																
B- Abitazione adattamento di	Adattamento e dotazione delle abitazioni					x	x															
B- Abitazione adattamento di	Attivazione sostegni domiciliari a distanza					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
B- Abitazione adattamento di	Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
C-Lavoro: sviluppo delle com	Fornitura della strumentazione necessaria						x															
C-Lavoro: sviluppo delle com	Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

CRONOPROGRAMMA MODIFICATO

Azione	Sottoazione	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026				GIUSTIFICAZIONI per ogni giustificazione utilizzare all
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
A -Definizione e attivazione d	Costituzione o rafforzamento equipe				x																	EQUIPE MULTIDISCIPLINARE COSTITUITA IN CONCOMITENZA CON LA DSA
A -Definizione e attivazione d	Valutazione multidimensionale				x			x	x		x	x	x									INSERIMENTO PROGRESSIVO DEI BENEFICIARI IN ACCORDO CON AZIENDA SANITARIA
A -Definizione e attivazione d	Progettazione individualizzata				x			x	x		x	x	x									INSERIMENTO PROGRESSIVO DEI BENEFICIARI IN ACCORDO CON AZIENDA SANITARIA
A -Definizione e attivazione d	Attivazione sostegni											x	x	x	x	x	x	x				ATTIVAZIONE COLLEGATA ALLA DISPONIBILITA' DEGLI ALLOGGI
B- Abitazione adattamento di	Rivalutazione delle condizioni abitative										x	x	x	x								DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER COSTI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI SUPERIORI RISPETTO ALLE PREVISIONI
B- Abitazione adattamento di	Adattamento e dotazione delle abitazioni											x	x	x								DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER COSTI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI SUPERIORI RISPETTO ALLE PREVISIONI
B- Abitazione adattamento di	Attivazione sostegni domiciliari a distanza												x	x	x	x	x	x				ATTIVAZIONE COLLEGATA ALLA DISPONIBILITA' DEGLI ALLOGGI
B- Abitazione adattamento di	Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza											x	x	x	x	x	x	x				ATTIVAZIONE COLLEGATA ALLA DISPONIBILITA' DEGLI ALLOGGI
C-Lavoro: sviluppo delle com	Fornitura della strumentazione necessaria											x	x	x	x							AZIONE COLLEGATA ALL' INDIVIDUAZIONE DELL' ETS
C-Lavoro: sviluppo delle com	Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi											x	x	x	x	x	x	x				AZIONE COLLEGATA ALL' INDIVIDUAZIONE DELL' ETS

ALLEGATO 3_CRONOPROGRAMMA

REGIONE
ANAGRAFICA ATS
ENTE CAPOFILA
CUP

CRONOPROGRAMMA ORIGINARIO

Azione	Sottoazione	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026				GIUSTIFICAZIONI
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	per ogni giustificazione utilizzare al
A -Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Progettazione individualizzata		x				x			x				x					x			
B- Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Rivalutazione delle condizioni abitative			x				x			x			x				x				
C-Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi		x			x						x			x					x		

CRONOPROGRAMMA MODIFICATO

Azione	Sottoazione	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026				GIUSTIFICAZIONI
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	per ogni giustificazione utilizzare al
A -Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Progettazione individualizzata					x	x			x				x					x			
B- Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Rivalutazione delle condizioni abitative							x	x		x			x				x				
C-Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi		x			x						x			x					x		

A -Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

B- Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

C-Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Costituzione o rafforzamento equipe

Valutazione multidimensionale

Progettazione individualizzata

Attivazione sostegni
Reperimento alloggi
Rivalutazione delle condizioni abitative
Adattamento e dotazione delle abitazioni
Attivazione sostegni domiciliari a distanza
Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza
Fornitura della strumentazione necessaria

Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi